DecideEuropa-Censo Diario de grupo

Grupo 1

ID Opera: 127

- Repositorio de código
- Grupo de opera

Casal Caro, Guillermo

Chaves Medina, Alejandro

López Jiménez, Julián

Ordóñez Medina, Fco. Javier

Torres Mateo, Jesús

Vidal Pérez, Antonio

Contenido

Hitos importantes	3
•	
Actas de reuniones	4
División de tareas	8

Hitos importantes

- Conformación del equipo 02/10/2018
- Elección de proyecto 19/10/2018
- Elección de mejoras y reparto de funcionalidades 21/11/2018
- Definición de gestión de código e incidencias 21/11/2018
- M1: Sistema funcionando 27/11/2018
- M2: Taller de automatización 18/12/2018
- Revisión de la definición de gestión de código e incidencias 21/12/2018
- Entrega de documentación 13/01/2019
- M3: Entrega y defensa de trabajos 18/01/2019

Actas de reuniones

Reunión 21/11/2018

Datos

Lugar: ETSII

Fecha: 21/11/2018

Hora de inicio: 10:30

Hora de fin: 13:30

Asistencia

Convocado	Asistencia
López Jiménez, Julián	X
Casal Caro, Guillermo	X
Ordóñez Medina, Fco. Javier	X
Chaves Medina, Alejandro	X
Torres Mateo, Jesús	
Vidal Pérez, Antonio	

Orden del día

- Dejar el sistema funcionando en todos los equipos, ya que todos tuvimos problemas a la hora de instalarlo.
- Rellenar el formulario del M1.
- Repartir funcionalidades.

Reunión 27/11/2018

Datos

Lugar: ETSII

Fecha: 27/11/2018

Hora de inicio: 13:30

Hora de fin: 13:50

Asistencia

Convocado	Asistencia
López Jiménez, Julián	X
Casal Caro, Guillermo	X
Ordóñez Medina, Fco. Javier	X
Chaves Medina, Alejandro	X
Torres Mateo, Jesús	X
Vidal Pérez, Antonio	X

Orden del día

Reunión con nuestro tutor para mostrarla nuestra definición de gestión del código e incidencias.

Reunión 17/12/2018

Datos

Lugar: ETSII

Fecha: 17/12/2018

Hora de inicio: 10:30

Hora de fin: 13:30

Asistencia

Convocado	Asistencia
López Jiménez, Julián	X
Casal Caro, Guillermo	X
Ordóñez Medina, Fco. Javier	X
Chaves Medina, Alejandro	X
Torres Mateo, Jesús	X
Vidal Pérez, Antonio	

Orden del día

Preparación del M2 y del entorno de desarrollo, ya que seguimos teniendo problemas y estamos probando otras alternativas.

Reunión 18/12/2018

Datos

Lugar: ETSII

Fecha: 18/12/2018

Hora de inicio: 13:50

Hora de fin: 14:20

Asistencia

Convocado	Asistencia
López Jiménez, Julián	X
Casal Caro, Guillermo	X
Ordóñez Medina, Fco. Javier	X
Chaves Medina, Alejandro	X
Torres Mateo, Jesús	X
Vidal Pérez, Antonio	X

Orden del día

Revisión de los cambios que el tutor nos había comentado acerca de las gestión de código e incidencias. De momento no llevamos ningún incremento de funcionalidad realizado.

División de tareas

TAREA	ASIGNADO A
Funcionalidad de añadir varios votantes a una votación	Guillermo Casal Caro
Incluir y organizar parte de la documentación en la Wiki	Guillermo Casal Caro Antonio Vidal Pérez Jesús Torres Mateo
Investigar test de importación de censos	Fco. Javier Ordóñez Medina
Investigar test de exportación de censos	Julián López Jiménez
Investigación de importación LDAP	Guillermo Casal Caro
Investigar filtrado de usuarios	Jesús Torres Mateo
Eliminar un votante o votantes de todos los censos	Fco. Javier Ordóñez Medina
Reutilización de censos	Antonio Vidal Pérez
Creación del Fork de GitHub	Alejandro Chaves Medina
Comunicación con otros grupos	Guillermo Casal Caro Julián López Jiménez
Sincronización de GitHub con Travis	Alejandro Chaves Medina
Sincronización de GitHub con Heroku	Alejandro Chaves Medina
Investigar importación-exportación de censo	Alejandro Chaves Medina
Implementación importación-exportación de censo	Alejandro Chaves Medina
Solucionar el problema surgido con la sincronización con Travis	Alejandro Chaves Medina
Realización de test unitarios	Julián López Jiménez
Definición de gestión de código e incidencias	Guillermo Casal Caro Alejandro Chaves Medina Fco. Javier Ordóñez Medina Antonio Vidal Pérez Julián López Jiménez Jesús Torres Mateo